



Obszar Metropolitalny
Gdańsk Gdynia Sopot

Monitorowanie projektów ZIT oraz działań w ramach PGN

Łukasz Dąbrowski
kierownik ds. projektów metropolitalnych

1. Podsumowanie OP. 9 i OP. 10
2. Obowiązki OMGGS, jako związku ZIT
3. Cele wykonania
4. Proces monitorowania OP.9 OP.10
5. Monitoring PGN-ów

OP. 9

- Podpisano 18/20

OP. 10

- Podpisano 40/40



1. Realizacja wybranych wskaźników:
 - a) Rezultatu bezpośredniego
 - b) Produktu
 - c) Finansowych
2. Przedstawienie Planu wykonania celów:
 - a) Rocznych
 - b) Pośrednich
 - c) Końcowych



- Mierzenie postępów
- Identyfikacje zagrożeń
- Wprowadzanie działań naprawczych



Wskaźniki postępu finansowego

- 1) Podział alokacji
- 2) Wskaźnik postępu finansowego

Cykliczna weryfikacja wskaźników postępu finansowego ma zapewnić pełną absorpcję alokowanych środków



Wskaźniki postępu rzeczowego:

- 1) Produktu
- 2) Rezultatu



Metodologia:

- 1) Dane z systemu SL
- 2) Dane z ankiet od Beneficjentów (opcjonalnie)
- 3) Dokumentacja projektowa (opcjonalnie)
- 4) Koordynator obszaru + specjalista ds. monitoringu (opcjonalnie)

Czas wprowadzenia:


W ciągu 2 miesięcy



Raport z realizacji działań "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla ..." - jakościowy
Plan przyjęty uchwałą nr XV/103/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 2 grudnia 2015 r.

LP	Nazwa zadania	Nr zadania w PGN	Sektor (transport, budynki, edukacja, energetyka, inne)	Jednostka odpowiedzialna	Harmonogram realizacji (czas realizacji w latach)	Postęp realizacji (zadanie rozpoczęte, w trakcie realizacji, nie rozpoczęte)	Szacunkowy koszt do 2020 r.	Źródła finansowania	Dotychczas poniesione koszty wg stanu na dzień 31.12.2016	Szacunkowa redukcja emisji CO2 w 2020 (MgCO2)	Szacunkowa redukcja zużycia energii końcowej (MWh)	Produkcja energii elektrycznej z OZE w roku bazowym (mocy zainstalowanej w MW)	Wskaźniki monitorowania	Opis postępu działań w ramach zadania wg stanu na 31.05.2017	Koszt całkowity nakładów inwestycyjnych w PGN na mieszkańca (PLN/osoba)	Czy wymaga działań korygujących lub naprawczych

66%



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Dalsze kroki:

Opracowanie narzędzia do:

- Mierzenia efektów zgodnie z formularzem (*.xls)
- Graficznego przedstawiania efektów





Dziękuję za uwagę

lukasz.dabrowski@metropoliagdansk.pl